



C.H.S. Praha s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

Osadní 311/12, 170 00 Praha 7,

tel./fax 220 510 048, e-mail projekce@chspraha.cz

SMLOUVA O DÍLO 2012 - 047 DODATEK č.2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Popovičky, zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Richtrem

Obecní úřad v Popovičkách,

se sídlem v Chomutovicích, K rybníku 12, 251 01 Chomutovice

IČO: 00640131

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Říčany, 17. listopadu 51

č.ú.: 16822201/0100

pověřený zastupitel pro územní plán a územní studie: p. místostarosta Ing. Marek Kubr

1.2. Zhotovitel:

C.H.S. Praha s.r.o. (zápis v OR v Praze, oddíl C, vložka 6928)

sídlo firmy: Osadní 311/12, 170 00 Praha 7

IČO: 44850964

DIČ: CZ44850964

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha 7, Komunardů 24,

č.ú.: 4244912004/2700

statutární zástupce: Ing. Stanislav Hurych – jednatel společnosti

odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing.arch. Jaroslav Sixta

Smluvní strany uzavírají následující dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2013:

2. Předmět plnění

Naše zakázkové číslo: **2012-047**

Název akce: **Územní plán Popovičky**

doplňuje se bod 2.7.

2.7. Zhotovitel provede úpravy návrhu ÚP po projednání návrhu ÚP dle §50 a §51 (stavebního zákona) podle výsledků společného jednání a vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje v tomto rozsahu:

- řešení zásobování vodou - nová varianta
- zpřesnění zastavěnosti území a navrhovaných kapacit

- úprava přeložka komunikace II/00320
- převedení ploch mezi přeložkou silnice III/00320 a stávající silnicí do rezervy
- úprava biokoridoru LBK 40 do přírodních prvků
- změny tras technické infrastruktury dle územních rozhodnutí v části Nebřenice
- změny tras prvků ÚSES a úpravy VKP v části Nebřenice
- upřesnění ploch OS 55, Bi 53, OS 53, OM 52
- bude upraveno funkční využití ploch NL, OS, N, NZ-T, N-Ze
- budou doplněny podmínky využití území o hlukové studie u ploch OS 53 a BU 53
- budou upřesněny prostorové podmínky zastavitelných ploch
- bude doplněno odůvodnění dle požadavků KUSK
- bude upřesněno využití ploch a inženýrské sítě v Popovičkách a Chomutovicích.

3. Termín plnění

doplňuje se bod 3.4.

- 3.4. k bodu 2.7. - do 5 týdnů od předání výsledku projednání přeložky komunikace III/00320 s Modleticemi, rozhodnutí o variantě zásobování vodou a předání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení pro plochu OS 51.

4. Počet vyhotovení

doplňuje se bod 4.4.

- 4.4. k bodu 2.7. - 2 paré + 2x digitálně na CD

5. Ustanovení o ceně, platební podmínky

doplňuje se bod 5.5.

- 5.5. Cena pro předmět plnění dle bodu 2.7. činí 143.000,- Kč bez DPH, cena včetně 21% sazby DPH činí 173.030,- Kč. Cena bude hrazena po předání daňového dokladu při předání dokumentace dle bodu 2.7. V ceně je započtena účast a příprava podkladů pro jednání.

Ostatní nekomentované články a body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Změny tohoto dodatku a smlouvy mohou být potvrzeny jen oboustranně odsouhlaseným dodatkem.

V Praze dne 13/1/2016

V Popovičkách dne


 C.H.S. Praha s.r.o.
 Osadní 311/12
 Praha 7 - 170 00

zhotovitel


 objednatel
 SCHVÁLENO USNESENÍM
 č. 94
 ze dne 14.2.2016

